

晋中市

填报单位（公章）：

项目名称		
主管部门及代码		075
项目属性		经常性项目
项目资金情况 (万元)	预算资金	市
		乡
	预算下达资金	
	实际支出资金	市
		乡
上		
年		

项目概况	<p>为了提高我市专业技术人员的素质和能力，不断提升他们为我市教育学习的平台。</p>
项目资金使用情况	<p>局党组同意，2018年继续教育培训工作实行网络培训模式。继续建设、培训内容、招标工作等方面，反复研究推敲。最终经财政部门平台开发建设由晋中市华迅网络科技有限公司来完成，培训内容为446000元，预算资金100%及时到位。2018年经公2018年已支付平台软件开发服务费160000元，支付专项课件开发年，平台软件开发服务费分三年付清。2020年支付平台软件开发</p>

项目组织实施情况	<p>晋中市远程继续教育平台项目于2018年3月通过委托山西... 科技有限公司完成，培训内容课件由北京中盛佳源教育科技有... 组建了晋中市人社局继续教育网络平台验收小组，小组成员由... 讯网络有限科技公司的项目负责人和主要技术人员在华讯网络... 验收小组认为华讯网络科技有限公司负责开发的晋中继续教... 位、两个县市为试点单位，分别是晋中市职业技术学院、晋中... 议室对各试运行单位的人事科长和各单位平台管理员进行平台... 员接受了网络培训。培训内容包括必修课：《专业技术人员潜... 果良好。2019年由于平台没有采取等级保护，停止运行一年，...</p>	
绩效目标 实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)
产出指标	数量指标	软件服务平台
		专项课件
	质量指标	系统验收合格率
		系统正常运行率
	时效指标	系统故障修复响应时间
	成本指标	软件开发服务费
专项课件开发费		
效益指标	社会效益指标	提高我市专业技术人员的素质和能力
	服务对象满意度指标	使用人员满意度
	经济效益指标	
	生态效益指标	
	可持续影响指标	

项目绩效情况	<p>” 完成《指标表》中该项目产出数量指标，实现开发继续教育100%。2019年11月12日由晋中市人社局继续教育网络平台验收小组进行详细的讲解和演示。验收小组认为华讯网络科技有限公司负责开发工作，11月23日在晋中市人社局视频会议室对选取的五个市直单位、晋中技师学院协同技术人员，及时有效地处理解决学员学习过程中出现的问题，支付专项课件开发服务费4.6万元，合计已支付42.6万元。通过考试测验，依据考试成绩检验专业技术人员培训质量，是否达到预期目标，提供技术支持保障。在受益群体满意度方面，针对试线运行出现的故障与技术人员协同，及时有效地处理解决，并且汇总整理《网络培训平台系统优化》，获得学员的一致好评。</p>
其他需说明的问题	无

评分表	二级指标	三	
	投入:		
	项目目标	项目	
		绩效	
		绩效	
	资金落实	资	
		到	
		预	
	过程:		
	业务管理	管理	
		制度	
		项目	
	财务管理	管理	
		资金	
		财务	
	产出:		
	项目产出	实	
		完	
		质	
		成	
效果:			
项目效果	综		
	社		
	生		
	可		
	社会公众可		
综合得分:			
评价结果等次:			
评价人员	姓名	职	
	李丹		

	韩玉萍	
负责人：李丹	经办人：韩玉萍	联系电话：
单位负责人（签章）：		

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

晋中市远程继续教育平台开发服务费

实施单位	
项目期	
及预算资金	
其他	
及预算资金	
F结转资金	
及财政资金	
其他	

市经济建设的服务水平，同时为更好地推动实现人才强市的战略

卖教育网络培训工作在全省尚属首例，是一项创新工作。为了能
司审批，2018年3月通过委托山西汇鑫源工程招标代理有限公司招
容课件由北京中盛佳源教育科技有限公司来提供。项目资金来源
;开招标，继续教育平台开发服务费共446000元，其中平台软件开
发服务费46000元。合计已支付206000元。根据与晋中华迅科技开
发服务费220000元。

仁鑫源工程招标代理有限公司招标采购，通过竞争性磋商的招标有限公司提供。根据晋中市人力资源和社会保障局继续教育网继续教育中心李文胜、信息中心乔维东、政策研究室戴泽邦组成科技有限公司的会议室就该项目进行了初步审查，审查期间该公育网络平台各项指标和功能基本符合合同要求，具备试线运行。市范高等专科学校、晋中市中医院、晋中卫校、榆次一中，介休粟作流程讲解演示培训。并于2018年12月1日至2019年1月31日进能激活与创造力开发》《专业技术人员职业犯罪预防策略》；选于2020年7月24日正式上线运行。”

目标值	实际完成指标值
一套	一套
一套	一套
≥95%	≥95%
≥95%	≥95%
≤1小时	≤1小时
22万元	22万元
6万元	0
有所提高	完成
≥98%	满意

育平台软件一套，开发继续教育专项课件一套。完成产出质量排小组会同晋中市华讯网络科技有限公司就该项目进行了初步审查发的晋中继续教育网络平台各项指标和功能基本符合合同要求，两个县市为试点单位，进行平台操作流程讲解演示培训，于2018果良好。2019年由于平台没有采取等级保护，停止运行一年，于现的问题，实现系统故障修复响应时间 ≤ 1 小时。完成成本指标，

为提高我市专业技术人员的素质和能力，达到一定的社会剖合格标准。根据可持续影响指标预计系统正常使用年限 ≥ 10 年学习过程中视频卡顿问题、视频学习完成之后，不能自动进行下继续教育平台运行问题记录表》，从学员操作、运营商、网速带

三级指标	指标分值
	20
立项规范性	3
目标合理性	4
指标明确性	4
金到位率	3
位及时率	3
算执行率	3
	20
制度健全性	3
执行有效性	3
质量可控性	4
制度健全性	3
使用合规性	3
监控有效性	4
	30
际完成率	8
成及时率	7
量达标率	8
本节约率	7
	30
经济效益	0
社会效益	10
生态效益	0
持续影响	10
服务对象满意度	10
	100
职称/职务	科室
主任	事务服务中心

办事员	事务服务中心
3075716	填报日期:

年 月 日

晋中市人力资源和社会保障局
202003至202012
28.00
0.00
28.00
22.00
0.00
0.00
0.00

，我们需建设一个服务于我市专业技术人员网络继续

做好做实这项工作，从项目立项、资金预算、平台建设招标采购，最终通过竞争性磋商的招标方式确定，网络全部为财政投入，预算投入资金平台软件开发服务费开发服务费400000元,专项课件开发服务费46000元。网络公司合同之规定，晋中华迅科技网络公司服务三

方式，最终确定网络平台开发建设由晋中市华迅网络
 网络平台开发服务采购合同的要求，经分管领导同意，
 。并于2018年11月12日由平台验收小组会同晋中市华
 司技术人员对系统运行和功能做了详细的讲解和演示
 随后晋中市人社局继续教育中心选取五个市直单
 市、祁县，于2018年11月23日在晋中市人社局视频会
 行网络培训上线试运行工作，共2000多名专业技术人
 修课：《中国传统文化》《政务礼仪》。试线运行效

完成进度
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
完成
100%

目标，即系统验收合格率 $\geq 100\%$ ，系统正常运行率 \geq ，审查期间该公司技术人员对系统运行和功能做了详细具备试线运行，顺利完成初审验收工作。通过2018年年12月1日至2019年1月31日完成网络培训上线试运行2020年7月24日正式上线运行。完成时效指标，继续教依据项目实际情况已支付平台软件开发服务费38万效益，在视频学习完成后进行模拟考试练习以及正式，由晋中市华迅网络科技有限公司在合同期限内提供一个任务问题、手机学习视频不能播放等各类问题，宽上限、服务器硬件、浏览器等多方面进行问题分析

评价得分
19.36
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
2.36
20.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
30.00
8.00
7.00
8.00
7.00
30.00
0.00
10.00
0.00
10.00
10.00
10.00
99.36
中
联系电话
3075716

3075716
2021-07-05