附2：         
晋中市财政支出项目绩效自评表
项目名称：  编制晋中市全域旅游规划和三年行动计划                                        
项目单位：（盖章）                         填报日期：2018年6月27日       

	项目负责人
	田瑞生
	联系电话
	2886678

	项目起止时间
	2017.2-2017.10

	项目预算执行情况 (万元)
	预算数：
	221
	执行数：
	221

	
	其中：财政拨款
	221
	其中：财政拨款
	221

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	项
目

概

况
	2016年2月，我市被国家旅游局列入首批国家全域旅游示范区创建名录，按照创建要求和验收标准，创建地区需要编制当地全域旅游发展规划。2017年2月我委按照市政府“坚持政府主导，发挥专家作用，突出指导性、针对性和可操作性，抓紧制定出台《晋中市全域旅游发展规划》”的要求，结合我市实际，通过公开招标，选定规划单位北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司作为服务提供商为我市编制《晋中市全域旅游规划及三年行动计划》，规划成果包括“晋中市全域旅游规划及三年行动计划文本及说明书、晋中市国家全域旅游示范区创建实施指南，”为科学指导我市全域旅游示范区创建及旅游产业发展从操作层面上提供一个纲领性的行动指南。




	项
目

资

金

使

用

情

况
	项目全部为市级财政资金，总额221万元。项目年初预算221万元，财政批复221万元，没有进行调整。合同签订后5天内我委支付规划费用的40%，88.4万元，完成现场考察、大纲讨论、规划初稿，并通过规划初稿汇报会后，我委支付规划费用30%，66.3万元，完成规划评审稿、论证稿，并通过规划评审我委支付规划费用的20%、44.2万元，完成终稿后5天内，支付规划费用的10%，22.1万元。
 

	项
目

组

织

实

施

情

况
	2017年2月，市政府批准启动《晋中市全域旅游规划及三年行动计划》编制工作后，我委经过政府采购、签订项目合同等程序后，通过调研摸底、起草编撰、专项汇报、修订完善等过程，历时6个多月，于2017年7月初形成规划初稿，随后多次征求各县（区、市）及市直有关部门意见并进行修改完善。2017年7月20日由省旅发委组织召开了《晋中市全域旅游规划及三年行动计划》评审会，评审组由来自山西省社科院、山西省旅游研究院、太原师范学院、中国商业史学会、山西省旅游发展委员会的专家组成,市政府任忠副市长、市旅发委、发改委、住建局、规管局、商粮局、财政局、农委、水利局、国土局、林业局的领导出席了评审会。评审组审读了规划成果，听取了规划编制单位巅峰智业的汇报，一致认为，该规划充分体现了全域旅游发展理念，规划内容全面，战略思路清晰，具有较强的可操作性，能够较好地指导晋中市全域旅游发展。经讨论提出个别修改意见供编制团队进一步修改完善后，通过了对该规划的评审。7月21日我委将《晋中市全域旅游规划及三年行动计划》提交市政府常务会讨论，会议议定规划成果需在编制单位修改完善后经山西省旅游发展委员会审核，按照程序报批后实施。山西省旅游发展委员会于10月27日批复，认为该规划达到了规划评审会要求，同意按有关程序报批实施。市政府下发《关于晋中市全域旅游规划及三年行动计划的批复》（市政发﹝2017﹞100号），原则同意规划，要求严格按照规划的要求组织实施。



	项
目

绩

效

情

况
	《晋中市全域旅游规划及三年行动计划》提出了我市全域旅游发展的战略定位和分阶段目标，优化要素结构与空间布局谋划、重点产业发展方向和重大项目布局、策划旅游形象推广和品牌营销战略、明确特色旅游产品和线路设计、强化公共服务、改革管理体制等方面的思路建议和保障措施，形成了晋中特色的发展路径，促进旅游业全区域、全要素、全产业链发展，发挥综合产业作用，从而推进我市旅游产业提档升级，成功通过国家全域旅游示范区验收，并加快建成国际知名的文化旅游与休闲度假目的地，助推晋中市千亿产业发展和挺进全省第一方阵。规划范围为晋中市行政区划范围，包括1个市辖区（榆次区），9个县（太谷县、祁县、平遥县、灵石县、寿阳县、昔阳县、和顺县、左权县、榆社县），1个县级市（介休），总面积16392平方公里。规划形成总投资额约174亿元的全域旅游项目库。

目前规划编制工作已全面完成。该规划充分体现了全域旅游发展理念，战略思路清晰，具有较强的可操作性，能够为晋中市全域旅游发展发挥指导作用。



	其
他

需

说

明

的

问

题
	2017年7月完成规划编制工作，全面部署各项创建工作，细化工作任务，落实责任单位，重点推进全域旅游顶层设计、体制机制创新、旅游基础设施建设、旅游产品提升、强化旅游监管五大方面工作。2018年继续推进全域旅游示范区创建工作，全面提升旅游设施建设，促进泛旅产业融合发展，优化产业要素，重点培育“旅游+”项目，实施整合营销，完善旅游公共服务配套，年底通过国家全域旅游示范区验收认定。2019-2021年为创建成功后全域范围内旅游开发建设和产业发展阶段。




	绩
效

情

况
	二级指标
	三级指标
	指标分值
	评价得分

	
	项目决策得分小计
	20
	20

	
	项目目标
	目标内容
	7
	7

	
	决策过程
	决策依据
	7
	7

	
	
	决策程序
	6
	6

	
	项目管理得分小计
	30
	30

	
	资金管理
	资金使用
	8
	8

	
	
	财务管理
	7
	7

	
	项目管控
	进度管理
	8
	8

	
	
	质量管理
	4
	4

	
	
	成本管理
	3
	3

	
	项目绩效得分小计
	50
	50

	
	项目产出
	产出数量
	5
	5

	
	
	产出质量
	5
	5

	
	
	产出时效
	5
	4

	
	
	产出成本
	5
	4

	
	项目效果
	经济效益
	5
	4

	
	
	社会效益
	5
	5

	
	
	环境效益
	5
	5

	
	
	可持续影响
	10
	9

	
	
	服务对象满意度
	5
	5

	
	综合得分
	100
	96

	
	评价结果等次
	
	

	评
价

人

员
	姓名
	职称/职务
	科 室
	签字

	
	田瑞生
	副主任
	
	

	
	付萧
	科长
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签章）：
                                                  年   月   日


