
晋中市财政支出项目绩效自评表

（  2021  年度）
填报单位（公章）：

项目名称 环城林带管护

主管部门 资环科 预算单位 晋中市苗圃

项目属性 一次性项目 项目期 2021-01-01至2021-12-31

项目资金情况 

(万元)

预算资金

市级预算资金 30.00

其他 0.00

预算下达资金 30.00

实际支出资金

市级预算资金 29.69

上年结转资金 0.00

上级财政资金 0.00

其他 0.00

项目概况 晋中市城区环城林带养护管护 ，承担林地防火、防盗伐、防侵占、防病虫害等工作，促进环城林带的完善提高。

项目资金使用情况

1.环城林带管护由市级财政资金配套支持 ，项目预算申报30万，人代会批复30万元。                                                                                                   

2.项目资金30万元全部用于环城林带管护。资金在市财政文件下达后，计划一年内完工。按照签订的合同及实施方案进行支付 。                                                                                                

3.为了进一步规范项目资金使用和管理 ，按照《森林资源管理项目资金管理办法 》，严格按照管理办法使用资金，管理项目。

项目组织实施情况

1.预算批复后，市苗圃项目负责人进行政府采购手续备案 ，委托有资质的招标代理公司进行公开招标 ，公示。招标成功后与中标单位签订合同 。                                                                                             

2.项目下达后，由实施单位编制实施方案，与苗圃签订施工合同后批准实施 ，苗圃在施工过程中进行工期和质量监督 ，当年项目完成后，由苗圃组织验收，根据验收结果和合同支

付资金。 

绩效目标    实

现情况
绩效指标        (二级） 绩效指标 (三级） 目标值 实际完成指标值 完成进度

产出指标

数量指标

打草 1次 1次 100%

绿篱、花灌木修剪 1次 1次 100%

清理林带垃圾 3次 3次 100%

质量指标

打草率 90% 90% 100%

清理垃圾完成率 90% 85% 94.4%

修剪率 90% 90% 100%

时效指标 养护时长 1年 1年 100%

成本指标
租地费 3万元 2.79万元 93%

四环养护 27万元 26.9万 99.63%

效益指标

社会效益指标

利于促进环城林带健全发展长效

机制，促进林带苗木健康发展，
90% 90% 100%

维护环城林带在城市建设中改善

生态环境，提高绿化美化环境效
90% 90% 100%

生态效益指标

改善我市人居环境及生态环境 ，

保障环城林带绿化美化效果
90% 90% 100%

防风固沙、防治水土流失、吸尘

防噪等保护生态环境方面起到积
90% 90% 100%

可持续影响指标 一年内发挥作用 90% 90% 100%

满意度指标 服务对象满意度指标 市民对于四环清洁卫生满意度 90% 90% 100%

项目绩效情况

1.按照绿化养护制度和安全生产管理制度 ，环城林带打草、绿篱、花灌木修剪、林带垃圾清理均达到100%;                                                                                 

2.保证了林带的美化，按照进度全部支付了项目款。                                                                                                                              

3.管护工作达到了预期目标，改善了我市人民环境及生态环境 ，保障了环城林带绿化美化效果 ，对防风固沙、吸尘防噪发挥积极作用。赢得了广大群众的好评 

其他需说明的问题

1、项目实施前期全部按要求进行采购备案 、进行相应的公开招标、签订采购合同，为后期绿化养护做好了铺垫工作 。                                                                                               

2.存在的问题：资金有限，达不到精细化管理。                                                                                                                                    

3.后续工作计划     在今后的工作中，加强项目监督和管理，制定更详细的工作计划，保证项目进度和效果。严格按照合同与预算指标进行工程款的支付工作 。 

评分表

二级指标 三级指标 指标分值 评价得分

投 入: 20 19.97

项目目标

项目立项规范性 3 3.00

绩效目标合理性 4 4.00

绩效指标明确性 4 4.00

资金落实

资金到位率 3 3.00

到位及时率 3 3.00

预算执行率 3 2.97

过 程: 20 17.00

业务管理

管理制度健全性 3 3.00

制度执行有效性 3 2.00

项目质量可控性 4 3.00

财务管理

管理制度健全性 3 3.00

资金使用合规性 3 3.00



评分表
财务管理

财务监控有效性 4 3.00

产 出: 30 26.00

项目产出

实际完成率 8 7.00

完成及时率 7 6.00

质量达标率 8 7.00

成本节约率 7 6.00

效 果: 30 27.00

项目效果

经济效益 0 0.00

社会效益 7 6.00

生态效益 7 7.00

可持续影响 6 5.00

社会公众或服务对象满意度 10 9.00

综合得分: 100 89.97

评价结果等次: 良

评价人员

姓名 职称/职务 科室 联系电话

刘建玲 主任 13935485256

张晓斌 副主任 13935457292

负责人：翟忠义 经办人：郑红霞 联系电话： 0354-2077883 填报日期: 2022-06-23

单位负责人（签章）：                                                        年   月   日


