

# 晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		国际档案日宣传活动		
主管部门及代码		681	实施单位	晋中市档案馆
项目属性		经常性项目	项目期	2020-01-01至2020-06-09
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		4.00
		其他		0.00
	预算下达资金			4.00
	实际支出资金	市级预算资金		2.60
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
其他		0.00		
项目概况	<p>1、基本情况 根据山西省档案局《关于做好全省“国际档案日”宣传工作的通知》（晋档字〔2013〕15号）文件的规定，自2013年起每年的6月9日即“国际档案日”作为全国档案部门的宣传日，各档案部门应开展主题鲜明、形式多样的宣传活动。国际档案日作为世界档案界一个盛大节日，为世界的档案工作者推动本国档案事业的发展提供了一个契机，有助于提升档案在大众、政治家、决策者以及赞助机构中的地位，鼓励新的用户和扩大用户基础，改变档案部门和档案专业的形象，让档案界发挥出它最充分的意义，从而建立起更大的信心和与社会的互动。 2、项目内容用途 2020年6月开展了以“新中国的记忆”为主题的一系列活动，结合档案工作实际增强公众档案意识，宣传档案工作价值，增强了档案工作人员对精准扶贫档案工作重要性的认识。</p>			
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况 项目全部为市级财政资金，总额4万元。2020年项目申报预算4万元，财政批复预算4万元，没有进行预算调整。 2、资金计划、到位及使用使用情况 资金计划：项目资金由两部分组成，其中报纸版面宣传1万元，宣传资料印刷1万元，宣传费用2万元。 资金到位：资金在市政财文件下达后，由于疫情影响，我馆未在公共场合开展大型宣传活动。在一系列宣传活动完成后，进行了资金拨付。 资金使用：项目资金2.6万元用于该项目，根据具体方案对项目资金分配进行了部分调整，其中，资料印刷1.3万元，宣传资料1万元，宣传费用0.3万元，支付标准、支付进度、支付依据全部合规合法。</p>			

项目组织实施情况	<p>1、项目组织情况：2020年年初，我馆依据计划制定“6.9”国际档案日宣传方案，受疫情影响及2020年宣传主题“新中国的记忆”对年初计划进行了部分调整，进行了一系列的宣传活动，其中宣传资料的印刷严格按照财政局相关规定进行了政府定点采购。 2、项目管理情况：宣传方案制定后由责任科室负责前期准备工作，活动圆满完成后，拨付项目资金。</p>				
绩效目标实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	报纸版面宣传	1版	1版	100%
		印发宣传资料	2000册	2000册	100%
	质量指标	档案服务社会	档案服务社会功能，使档案工作更加贴近	档案意识，提高了档案工	100%
	时效指标	国际档案日宣传和准备活动	2020年6月9日前	2020年6月	100%
	成本指标	报纸版面宣传	1万元	0	0
		宣传资料制作	1万元	1万元	100%
效益指标	社会效益指标	档案法律法规的知晓度和影响力	档案法律法规治市，扩大社会知晓度和影	精准扶贫档案工作重要性的认	90%
	可持续影响指标	群众对档案工作的认识	爱档案、管理档案、收集档案、利用档	增强了公众的档案意识	90%
	服务对象满意度指标	群众满意度	0.8	0.8	100%
	经济效益指标				
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况：2020年6月开展一系列宣传活动，组织参加征文活动，发放宣传资料，在《晋中日报》刊登专版，举办视频培训一次。由于受新冠疫情影响，宣传活动做出调整，未在公共场合开展宣传活动。 2、项目效果情况：宣传活动完成后，进一步增强了档案工作人员对精准扶贫档案工作重要性的认识，提升了档案工作水平。</p>				

其他需说明的问题	1、主要经验及做法、存在的问题和建议：由于疫情影响，未开展大型宣传活动，群众参与度不高 2、后续工作计划：丰富宣传形式及内容，进一步增强公众档案意识，营造良好的档案工作氛围				
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	
	投入：		20	18.95	
	项目目标	项目立项规范性	3	3.00	
		绩效目标合理性	4	4.00	
		绩效指标明确性	4	4.00	
	资金落实	资金到位率	3	3.00	
		到位及时率	3	3.00	
		预算执行率	3	1.95	
	过程：		20	16.00	
	业务管理	管理制度健全性	3	2.00	
		制度执行有效性	3	2.00	
		项目质量可控性	4	4.00	
	财务管理	管理制度健全性	3	2.00	
		资金使用合规性	3	2.00	
		财务监控有效性	4	4.00	
	产出：		30	28.00	
	项目产出	实际完成率	8	7.00	
		完成及时率	7	7.00	
		质量达标率	8	8.00	
		成本节约率	7	6.00	
效果：		30	28.00		
项目效果	经济效益	0	0.00		
	社会效益	10	10.00		
	生态效益	0	0.00		
	可持续影响	10	9.00		
	社会公众或服务对象满意度	10	9.00		
综合得分：		100	90.95		
评价结果等次：		中			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	张斌	科长	办公室	3036268	
	张燕	科员	办公室	3036268	
负责人：喻德琛	经办人：张燕	联系电话：	3036268	填报日期：	2021-07-06
单位负责人（签章）：		年 月 日			