

# 晋中市

填报单位（公章）：

项目名称		
主管部门及代码		131
项目属性		一次性项目
项目资金情况 (万元)	预算资金	市
		县
	预算下达资金	
	实际支出资金	市
		县
乡		
镇		

项目概况	<p>根据省、市“十四五”规划编制工作的统一部署，市农业农村局及编委会综合协调组，负责具体组织协调各有关单位（部门）评审等具体事宜。拟提请“十四五”农业农村现代化规划编制、</p>
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况 资金来源为市级财政资金，于2021年11月完成评审、印刷等费用。 资金到位：拟申报市级资金80万元，到位资金73万元。 3、项目资金管理情况 市农业农村局编制晋中市“十四五”农业农村现代化发展规划，2020年11月上通过了该《规划提纲》，规划初稿于2021年3月底提交并征求各单位的意见建议进一步完善。</p>

项目组织实施情况	<p>1、项目组织情况（包括项目招投标、政府采购、调整情况、完村现代化发展规划，11月就富通公司提交的规划提纲召开座谈会于2021年3月底提交并征求各单位意见，目前规划文本已针对各况（包括项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常协调各有关单位（部门）按计划完成市级各项农业农村现代化规划</p>		
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	
产出指标	数量指标	指标1：“十四五”农业农村现代化规划	
		指标2:	
	质量指标	指标1: 规划编制	
		指标2:	
	时效指标	指标1: 规划编制	
		指标2:	
	成本指标	指标1: 合理使用市级资金	
		指标2:	
效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
	社会效益指标	指标1：“十四五”期间农业农村发展	
		指标2:	
	生态效益指标	指标1:	

	生态双盈指标	指标2:
	可持续影响指标	指标1:
		指标2:
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各县(区、市)
		指标2:
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况 目标任务量完成情况: 规划编制单位交付我市; 组织专家论证、评审等程序, 高质量完成了规划编制工作情况 为全市“十四五”期间农业农村发展提供依据, 指导全市</p>	

其他需说明的问题	1、主要经验及做法、存在的问题和建议 2、后续工作计划 化发展规划，全面开展推进我市“十四五”期间农业农村工作。
----------	---

评分表	二级指标		三
			投入:
	项目目标		项目
			绩效
			绩效
	资金落实		资
			到
			预
			过程:
	业务管理		管理
			制度
			项目
	财务管理		管理
			资金

		财务
	产出:	
	项目产出	实
		完
		质
		成
	效果:	
	项目效果	经
		社
		生
可		
社会公众或		
综合得分:		
评价结果等次:		
评价人员	姓名	职
	王浩良	主
	李建利	
	安麒	
负责人: 王浩良	经办人: 李建利	联系电话:
单位负责人(签章):		

# 财政支出项目绩效自评表

( 2020 年度 )

晋中市“十四五”农业农村现代化规划及蔬菜产业规

实施单位	
项目期	
及预算资金	
其他	
及预算资金	
结转资金	
及财政资金	
其他	

---

农村局协调有关单位，制定“十四五”农业农村现代化规划编制  
)按计划完成市级各项农业农村现代化规划的编制；收集整理网  
专家评审、印刷等费用80万元。

---

2020年5月批复， 2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：79.1  
:79.15万元 资金使用：2020年8月招标确定由北京市富通环境工

司就富通公司提交的规划提纲召开座谈会，12月22日组织有关人  
.各单位意见，目前规划文本已针对各单位反馈意见修改完毕，6

---



(验收等)分析,具体实施流程;2020年8月招标确定由北京市会,12月22日组织有关人员及相关单位召开《规划提纲》论证会-单位反馈意见修改完毕,6月通过了评审会专家组论证,将根据常检查监督管理等情况)分析。成立“十四五”农业农村现代化规划的编制。

目标值	实际完成指标值
1个	1个
按期完成	按期完成
2年	2年
80万	73万
间农业农村发展提供依据,是推进乡村	农村发展提供依据,是推

98%	县（区、市）对该规划满

市“十四五”农业农村现代化发展规划成果1份。目标质量完成  
目标进度完成情况：按照合同规定，规划编制单位按期交付“十  
乡村振兴。

---

---

三级指标	指标分值
	20
立项规范性	3
目标合理性	4
指标明确性	4
金到位率	3
位及时率	3
算执行率	3
	20
制度健全性	3
执行有效性	3
质量可控性	4
制度健全性	3
使用合规性	3

监控有效性	4
	30
实际完成率	8
完成及时率	7
质量达标率	8
成本节约率	7
	30
经济效益	0
社会效益	20
生态效益	0
持续影响	0
服务对象满意度	10
	100
职称/职务	科室
主任科员	农村工作科
科员	农村工作科
科员	农村工作科
0354-3020916	填报日期:

年 月 日

划编制项目
晋中市农业农村局
20200101至20211231
80.00
0.00
80.00
79.15
0.00
0.00
0.00

方案，成立“十四五”农业农村现代化规划编制领导  
络建议；组织征询行业、部门意见；组织专家论证、

5万元用于“十四五”农业农村现代化规划编制、专家  
程有限公司编制晋中市“十四五”农业农村现代化发  
2020年8月招标确定由北京市富通环境工程有限公  
员及相关单位召开《规划提纲》论证会，论证组原则  
月通过了评审会专家组论证，编制单位根据评审专家

富通环境工程有限公司编制晋中市“十四五”农业农  
，论证组原则上通过了该《规划提纲》，规划初稿已  
评审专家组的意见建议进一步完善。 2、项目管理情  
规划编制领导小组及编委会综合协调组，负责具体组织

完成进度
完成
完成
完成
91.25%
完成

100%

情况：经过收集整理建议；组织征询行业、部门意  
-四五”农业农村现代化发展规划成果。 2、项目效果



按照晋中市“十四五”农业农村现代

评价得分
19.97
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
2.97
20.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00

4.00
30.00
8.00
7.00
8.00
7.00
30.00
0.00
20.00
0.00
0.00
10.00
99.97

优

联系电话
0354-3020916
0354-3020916
0354-3020916
2021-07-06