

# 晋中市图书馆 2021 年度数字图书馆 绩效自评报告

## 一、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

由局牵头组织开展绩效自评工作，各项目实施单位提交相关材料，为评价工作提供指引和具体安排。

### （二）组织过程

根据专项资金使用支出项目的有关情况，编写项目进展报告及绩效自评。文化和旅游局对各项指标进行综合分析评价，形成评价结论。

### （三）分析评价

此次专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各项目实施单位高度重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

## 二、绩效目标实现情况分析

### （一）项目资金情况

#### 1. 项目资金到位情况。

截止目前，各专项资金累计到位 60 万元，资金到位率为 100%。

#### 2. 项目资金管理情况

严格按照专项资金管理办法及相关文件要求，建立健全了财务管理制度，确保专项资金规范有效使用。

### 3. 项目资金执行情况

截止目前，各项专项资金累计支出 59.35 万元，资金使用率为 98.92%。其中中央补助累计支出 59.35 万元，资金使用率为 98.92%。

#### (二) 项目完成情况

截止目前，数字图书馆建设已完成，项目完成率为 100%。

#### (三) 绩效目标完成情况（根据绩效目标及指标进行分析）

##### 1. 产出指标分析

###### (1) 数量指标

资源数据库 1 套，等保测评 1 次，政府南区设施设备中智能安全检测设备 4 片、刷卡门禁终端 1 套、刷卡开门联动系统 1 套、标识标牌 1 批，以上项目已全部完成。

###### (2) 质量指标

供应商合格率超过 90%。

###### (3) 时效指标

2021 年 9 月完成全部采购。

2021 年 12 月完成全部资金支付。

##### 2. 满意度指标分析

读者服务满意度超过 85%。

### 三、绩效自评结果

图书馆根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，本次绩效考评综合评定为优。