

晋中市财政支出项目绩效自评表 (2020 年度)

填报单位(公章):

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|------|---------|---------------|
| 项目名称 | | 等保测评及相关安全设备购置 | | | |
| 主管部门及代码 | | 423 | 实施单位 | | 晋中市统计局 |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | | 202001至202012 |
| 项目资金情况 (万元) | 预算资金 | 市级预算资金 | | | 33.00 |
| | | 其他 | | | 0.00 |
| | 预算下达资金 | | | | 33.00 |
| | 实际支出资金 | 市级预算资金 | | | 33.00 |
| | | 上年结转资金 | | | 0.00 |
| | | 上级财政资金 | | | 0.00 |
| 其他 | | | 0.00 | | |
| 项目概况 | <p>依据省公安厅《网络安全等级保护条例》以及山西省统计局《关于展开2019年度统计系统网络安全和信息化建设工作考核的通知》要求,结合我单位实际情况,对现有的网络安全系统进行改造。为了遵守国家网络安全法律法规,为了边界防护,结合去年报废需要更换的设备防火墙、防毒墙、管理系统、网页篡改系统等新购设备</p> | | | | |
| 项目资金使用情况 | <p>1、项目资金申报与批复情况 该项目于年初预算编制时,由局数管中心申请,经局党组审议后,提交财政审核。2020年3月,财政批复预算,批复金额33万元。2、资金计划、到位及使用情况 资金计划:该项目主要用于全市145个乡镇的VPN设备维护及全市统计网络安全设备的审计改造及登报测评的工作。资金到位:2020年3月预算批复后,财政预算资金33万元下达至我单位预算系统。资金使用:据测算,每个乡镇网络升级及维护工作需0.23万元,全部预算资金33万元。3、项目资金管理情况 晋中市统计局网络安全等级保护建设方案</p> | | | | |
| 项目组织实施情况 | <p>局里所有网络的维护,保障网络畅通与上下级及时沟通无障碍。机房内新添加了防火墙设备与终端管理设备,保障各科室设备不受到网络病毒的攻击与骚扰。完成全市乡镇vpn设备的升级改造。</p> | | | | |
| 绩效目标实现情况 | 绩效指标 (二级) | 绩效指标 (三级) | 目标值 | 实际完成指标值 | 完成进度 |

晋中市财政支出项目绩效自评表 (2020 年度)

填报单位(公章):

| | | | | | |
|----------|--|----------------------------|-------------------|-------------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成对全市所有乡镇、社区的统计网络安全维护工作 | 145个乡镇、社区 | 45个乡镇、社区全部完 | 100% |
| | | 完成全市所有乡镇、社区VPN升级工作 | 145个乡镇、社区 | 45个乡镇、社区全部完 | 100% |
| | 质量指标 | 所有乡镇、社区统计联网、病毒库升级 | 符合国家公安部及省统计局的要求 | 完成安全评估 | 100% |
| | 时效指标 | 于2019年12月前完成升级、维护工作 | 2019年12月31日前 | 按时完成项目 | 100% |
| | 成本指标 | 每个乡镇、社区升级维护费用 | 33万 | 33万元 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 配合公安部、山西省统计局保障统计网络安全、保障各乡镇 | 所有县、乡镇、社区完成升级、维护 | 全省信息化基础设施建 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 保证统计网络覆盖全市各个乡镇、社区,确保统计数据传 | 障五年内全省信息化基础设施建设畅通 | 全省信息化基础设施建 | 100% |
| | 服务对象满意度指标 | 各乡镇统计机构 | 1 | 100% | 100% |
| | 经济效益指标 | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 项目绩效情况 | <p>1、目标完成情况 目标任务量完成情况:全市145个乡镇、社区统计网络安全维护工作全部完成,全市统计网络安全评估工作全部完成。 目标质量完成情况:所有目标全部完成。 目标进度完成情况:由于未能阻止专家及时验收,项目工作有所推迟。 2、项目效果情况 全市所有县、乡镇、社区完成升级、维护工作,保证统计网络覆盖全市各个乡镇、社区,确保统计数据的传输,保障五年内全省信息化基础设施建设畅通。</p> | | | | |
| 其他需说明的问题 | <p>1、主要经验及做法、存在的问题和建议 按照全省统一安排,完成等级保护测评工作。 2、后续工作计划 机房整改。去年新添加了很多设备,进一步完善策略功能;如果有需要新增的安全设备,尽早提出解决方案。 竖井整改。竖井线路多而繁杂,在运维过程中不能清除辨别,影响效率,需要规划整理并制作标签。 科室电脑IP规划。对科室电脑IP做统一规划,便于管理。</p> | | | | |
| 评分表 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标分值 | 评价得分 |
| | | 投入: | | 20 | 20.00 |
| | 项目目标 | 项目立项规范性 | | 3 | 3.00 |
| | | 绩效目标合理性 | | 4 | 4.00 |
| | | 绩效指标明确性 | | 4 | 4.00 |
| | 资金落实 | 资金到位率 | | 3 | 3.00 |
| | | 到位及时率 | | 3 | 3.00 |
| | | 预算执行率 | | 3 | 3.00 |
| | | 过程: | | 20 | 18.00 |
| | 业务管理 | 管理制度健全性 | | 3 | 3.00 |
| | | 制度执行有效性 | | 3 | 1.00 |
| | | 项目质量可控性 | | 4 | 4.00 |
| | 财务管理 | 管理制度健全性 | | 3 | 3.00 |
| | | 资金使用合规性 | | 3 | 3.00 |
| | | 财务监控有效性 | | 4 | 4.00 |
| | 产出: | | 30 | 26.00 | |
| 项目产出 | 实际完成率 | | 8 | 8.00 | |
| | 完成及时率 | | 7 | 3.00 | |
| | 质量达标率 | | 8 | 8.00 | |

晋中市财政支出项目绩效自评表 (2020 年度)

填报单位（公章）：

| | | | | | |
|------------|---------|-------------------|--------------|--------------|------------|
| | 项目效果 | 社会效益 | 10 | 10.00 | |
| | | 生态效益 | 0 | 0.00 | |
| | | 可持续影响 | 10 | 10.00 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10.00 | |
| | 综合得分： | | 100 | 94.00 | |
| 评价结果等次： | | 优 | | | |
| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 科室 | 联系电话 | |
| | 唐振英 | 晋中市统计局四级调研员 | | 0354-2414286 | |
| | 孙胜武 | 山西省统计局晋中市调查监测中心主任 | | 0354-2414286 | |
| | 宋雪峰 | 晋中市统计局办公室负责人 | | 0354-2414286 | |
| 负责人：侯旭刚 | 经办人：侯旭刚 | 联系电话： | 0354-3039407 | 填报日期： | 2021-07-02 |
| 单位负责人（签章）： | | 年 月 日 | | | |